Szolnoki út I. munka a  Kérész út – Május 1 út közötti szakasz kerékpárút, járda kivitelezése. A munkálatok 2016 április 5-én kezdődtek el.

Az eredeti vállalási díj csak az anyagköltségre vonatkozott, munkadíjjal nem kalkuláltunk, mivel a kivitelezés saját munkának indult. 
Az agyagköltség kalkulációja eredetileg reálisnak bizonyult volna, de menetközben előre nem látott változtatások miatt megnövekedett.
- a Kérész úti sarok buszmegállóig kialakítása az eredeti terveken nem szerepelt
- a Május 1 úti sarok térkialakítása színes térkővel, parkosítással, kisebb tér kialakítással városkép koncepcióval
-a járdák, bejárók bekötése  plusz kevert beton felhasználás ez 11 útkereszteződés és 22 kapubejáró átjáró, 40 db járda és kapubejáró
-a Kőrizs úttól a járda és a kerékpárút egybe térkövezése a nagy szintkülönbség miatt plusz beton, plusz zúzottkő / saját / plusz térkő felhasználását igényelte
-5 x 0,5 m-es virágágyások kiemelt szegéllyel  az öntözőrendszer csöveinek a lefektetésével előre nem voltak tervezve
- előre nem látható volt, hogy az útkereszteződések szintkülönbségeit csak aszfaltozással lehet összedolgozni, ami megint külön alvállalkozói munkát igényel

A két fő kőművesünk az átlagban négy közmunkással már az elején kevés lett, csak a beton keverése házilag megoldhatatlannak bizonyult.  A reális felmérés alapján alvállalkozót kellett felvennünk a munkálatokra, mert a létszám emelése nem volt reális semmilyen szempontból. Az anyagbeszerzést teljes egészében  a Kft végezte, a legjobb árajánlatok és fizetési feltételek kialkudásával, ami a vállalkozók kihagyásával legalább 5-10%  megtakarítást jelentett. Ez akár 2 millió Ft-ot is elérheti. Ha az előirányzott határidőt tartani akartuk akkor a szegélykőhöz és a kiegyenlítéshez kevert betont kellett vásárolnunk, ami a tervekhez képest kicsit drágább megoldás.
Általunk végzett mellékmunkák: 
 -helyközi szállítás: betonkavarás, kitermelt föld, betontörmelék elszállítás
- betonkeverés a telephelyünkön bekötések, járdák, aknaperem kiemeléseknél, ahol a gyári C12, C16-os beton nem megfelelő 20-25 m3
- anyagmozgatás: térkő targoncázás a gk. szerelvényről leszedése mert így sokkal olcsóbb a kiszállítási költség, sóder, murva , kevert beton rakodása szállítóeszközökre amit a telephelyen depóztunk
- járdák, bejárók kiemelése, betonozása
- több helyen a járdák szélét a földben vésni kellett ami több napos plusz munkát jelentett
- több helyen a magasabban aszfaltozott részeket bontani kellett
-Telekomos aknák kereteinek,fedlapjainak a kiemelése lakatos munkák, betonozás
- utólagos földmunkák a szélek és a közök földdel feltöltése egyengetése
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Átlagosan legalább 6 fővel számolva az általunk megtakarított munkadíjunk 4-5 millió Ft értékű lehet.
A szállítóeszközük és a gépi rakodáshoz használt saját eszközeink üzemeltetése amelyeket ebben a költségvetésben sehol nem szerepeltettünk is 3-500 ezer Ft nagyságrendű lehet.

