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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az optikai kábel kiváltása a tervezett Kövér majori út (Kérész út folytatása) megépítése előtt 

válik szükségessé. 

Az út- és közműtervezők az országos e-közmű térképről letölthető nyomvonalakat – ez 

hivatalos felület - veszik figyelembe a tervezés során. 

A Kövér majorban három projekt indult meg. 

1. projekt: a Víz és szennyvíz vezetékek kiépítése – kivitelezési fázisban jár. A földmunkák 

megkezdése előtt a szakágak, így a távközlés is helyszíni bejárást és kutatást tartott. 

2. projekt: az új út építése – a tervek elkészültek, közbeszerzés előtt áll. 

3.projekt: a 442-es főutat és a Kövérmajor ipari parkot összekötő ipari út (087 hrsz.) – tervezés 

alatt áll. 

Az 1. projekt kivitelezése előtt az  Invitech-es helyszíni bejárás során jelezték, hogy az optikai 

kábelük valós nyomvonala az e-közműben szereplő térképpel nem egyezik meg. Ezt követően 

nyomvonal kimérést végeztek és a helyszínen kijelölték a kábel valós földalatti nyomvonalát a 

felszínen. 

Habár a folyó munkálatok (1. projekt: víz- szennyvíz vezeték építése) is kis mértékben 

érintettek, a 2. projekt (útépítést) megvalósulását meggátolja, mivel hírközlési kábel nem 

helyezkedhet el az út pályaszerkezete alatt. 

Mindösszesen 170 méter optikai kábel kiváltását követeli meg az Invitech, mint a hírközlési 

optikai kábel üzemeltetője. 

Tervezők megvizsgálták az útvonal megváltoztatásának lehetőségét, de a közút keskeny 

területe és a többi épülő közmű, illetve azok védőtávolságai nem teszik ezt lehetővé. A további 

telekalakítás, engedélyeztetéssel (új engedélyes és kiviteli tervet kellene készíttetni), és HÉSZ 

módosítással is járna, melyek átfutási ideje - a jelentős anyagi teher mellett –hosszabb időt, 

együttesen akár 1 évet is igénybe vehet. 

Tervezés, kivitelezés: 

- A tervezést és a kivitelezést kizárólag az Invitech, illetve annak szerződött partnere 

végezheti el. Az Invitech a Teleoptika Kft-t nevezte meg mind a tervezésre, mind a 

kivitelezésre. 

- A Teleoptika árajánlata komplett, a tervezés, a kivitelezést, és a használatbavételi 

eljárást is tartalmazza, mindösszesen 7.975.000,- forint + Áfa összegért. 

Pályázati kapcsolódás: 

- TOP Plusz 1.2.3.-21 Belterületi utak fejlesztése – 2. projekt része ennek a pályázatnak, 

meg nem valósulása a pályázat elveszésével is járna. 

- TOP Plusz 1.1.1.-21. Helyi gazdaság fejlesztése – a kapcsolódó 087 hrsz ipari út (3. 

projekt) 
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A pótelőirányzat fedezetét bruttó 10 128 250.- forintot a Martfű Város Önkormányzata 2024. 

évi költségvetésének Általános tartalék terhére biztosítható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg 

döntését. 

Martfű, 2024. február 20. 

 

 Dr. Papp Antal 

  polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2024. (…….) határozata 

 

Előirányzat biztosításáról a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltására 
 

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzat biztosítását 

a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 
 

1. A Képviselő-testület bruttó 10 128 250.- Ft összegű előirányzatot biztosít  a Kövér major út 

alatti optikai kábel kiváltására. 
 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban foglalt beruházás fedezetét, 

bruttó 10.128.250.- forintot Martfű Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 

biztosítja. 

A fedezet biztosítását az önkormányzat 2024. évi költségvetésében át kell vezetni. 

Felelős: Polgármester 

 

Erről értesülnek:  

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 

2. Valamennyi képviselő helyben 

3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda  

4. Irattár 

 

 

Martfű, 2024. február 20. 

    Dr. Papp Antal  

 polgármester 

 

 

Látta: Szász Éva 

jegyző 
 
 
 


