

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Martfű Város Önkormányzata

Székhely: 5435 Martfű, Szent István tér 1.

Képviseli: dr. Bakonyi Péter polgármester

Adószám: 15410106-2-16.

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Cég neve: **SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: 2117 Isaszeg, Diófa u. 2.

Képviseli: Benik József ügyvezető

Adószám: 10826386-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-066640

Bankszámlaszám: 10103836-13190239-00000006

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alábbiak szerint:

1./ A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezésére a 2003.évi CXXIX. tv. (Kbt.) a Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki KÉ-30758/2009. sz. alatt, melynek nyertese a **SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.** lett.

2./ A szerződés tárgya a Szolnok és Martfű közötti kerékpárút Rákócziútfalva - Rákóczi újfalu – Martfű közötti szakaszának kivitelezése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet UV/1084/2003. jogerős és hatályos építési engedélye-, az annak alapját képező és Stefanik István felelős tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció helyszínrajza-, illetve a kiviteli dokumentáció szerinti műszaki tartalommal.


3./ Felek egyezően adják elő és rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevővel jelen okirat aláírása napjáig a vállalkozói szerződés megkötésére nem került sor és a szerződés megkötése az alábbi okok miatt nem kerülhet sor.

4./ Felek egyezően adják elő és rögzítik, hogy az eljárás ajánlatkérési dokumentációja tartalmazza az útépítéssel kapcsolatos közműegyeztetéseket és az azok alapját képező műszaki dokumentumokat. A dokumentumok között – bár az a tervezett beruházás nyomvonalában helyezkedik el - azonban nem szerepel a hagyományos MATÁV vonal kiváltásához szükséges terv, előírás és adat, valamint az azzal kapcsolatosan felmerülő munka az árazatlan költségvetési kiírásban nincs benne.

5./ A Kbt. 99/A. § (1) alapján az ajánlatkérő a nyertes szervezettel szemben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

6./ Mind a megrendelő, mind a vállalkozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg rögzíti, hogy a fenti 4./ pontban rögzített tény - tehát az, hogy már a szerződés aláírása előtt nyilvánvalóvá vált a felek számára az, hogy jelentős, a tartalékkeretet meghaladó pótmunka merül fel a kivitelezés során, amelyre egyrészt a megrendelőnek nincs forrása, másrészt kihatással van az eredeti vállalási határidőre is - olyan körülmény, amely miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére a megrendelő nem képes.


Dr. Bakonyi Péter




7./ Ennek megfelelően a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés aláírására nem kerül sor.

8./ Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggésben, valamint a szerződéskötés elmaradására tekintettel egymással szemben semminemű követelést nem támasztanak, egymással szemben semminemű követelésük és igényük nincs.

Martfű, 2010. április hó 12.


Megrendelő



 **SCORPIO TRANS KFT.**
2117 Isaszeg, Diófa u. 2.
Adóig. szám: 10826386-2-13

Vállalkozó