

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A
Martfői Polgármesteri Hivatal (5435 Martfű, Szent István tér 1.) körüli 349/59 hrsz-ú park területén lévő 2 db dísztó felújítása, új fűrt kút tervezése, létesítése és új automata öntözőrendszer tervezése, kiépítése, beüzemelése

1. módosítás

mely létrejött egyrészről

Martfű Város Önkormányzata (székhely: 5435 Martfű, Szent István tér 1., adószám: 15733012-2-16, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018, képviseli: Dr. Papp Antal polgármester), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Ulviczki András egyéni vállalkozó (székhely: 5000 Szolnok, Réz út 6. lcs. 2. em. 8. ajtó, nyilvántartási szám: 50593190, adószám: 67679874-2-36), bankszámlaszám: 11745004-24513953), mint vállalkozó (a továbbiakban: mint **Vállalkozó**)

együttesen felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Jelen megállapodás előzményét képezi, hogy szerződő felek vállalkozási szerződést kötöttek 2022. április 01. napján a Martfői Polgármesteri Hivatal (5435 Martfű, Szent István tér 1.) körüli 349/59 hrsz-ú park területén lévő 2 db dísztó felújítására, új fűrt kút tervezésére, létesítésére (a hatósági engedély megszerzésével együtt), automata öntözőrendszer tervezésére, kiépítésére, beüzemelésére vonatkozóan. Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az adószáma megváltozott, továbbá a beszerzésre kerülő eszközök és a kivitelezés költségei a szerződéskötés óta jelentősen megnöttek, a jelen szerződés 1. mellékletében szereplő kimutatás alapján.

Jelen megállapodás további előzményét képezi, hogy Vállalkozó 2022. június 07. napján jelezte, hogy a fent hivatkozott vállalkozási szerződésbe foglalt vállalási határidőt az akadozó beszerzések miatt nem tudja tartani és kéri a szerződés teljesítési véghatáridejének 2022. szeptember 01. napjára történő meghosszabbítását.

A Vállalkozóval 2022. június 08. napján tartott szóbeli egyeztetés alapján pontosításra került a szükséges eszközök mennyisége, valamint az árajánlat megadásakor előre jelzett áremelkedés mértéke, melyek miatt 16.258.377,- Ft költségéről Vállalkozó részszámlát jogosult kiállítani.

2. Szerződő felek az 1. pontban írtak alapján az 1. pontban hivatkozott szerződésben a Vállalkozó adatait közös megegyezéssel – *félkövér és dőlt betűkkel szedetten* – az alábbiak szerint módosítják:

„Ulviczki András egyéni vállalkozó (székhely: 5000 Szolnok, Réz út 6. lcs. 2. em. 8. ajtó, nyilvántartási szám: 50593190, adószám: **67679874-2-36**), bankszámlaszám: 11745004-24513953), mint vállalkozó (a továbbiakban: mint Vállalkozó)”

3. Szerződő felek az 1. pontban írtak alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés I. 2. pontját közös megegyezéssel – *félkövér és dőlt betűkkel szedetten* – az alábbiak szerint módosítják:

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a munka kezdete 2022. április 11. napja, és a munka várható befejezése **2022. szeptember 01.** napja.

4. Szerződő felek az 1. pontban írtak alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés II. 3. pontját közös megegyezéssel – *félkövér és dőlt betűkkel szedetten* – az alábbiak szerint módosítják:

3. **Vállalkozó a feladatellátásért az 1. melléklet alapján összesen bruttó 52.199.607,- Ft-ra (41.102.053,- Ft + Áfa), azaz bruttó ötvenkétfélmillió-százkilencvenkilencezer-hatszázhat forint vállalkozói díjra jogosult az alábbiak szerint:**

- a. *Vállalkozó bruttó 30.035.351,- Ft (nettó 23.649.883,- Ft + Áfa), azaz harmincmillió-harmincötezer-háromszázötvenegy forint előlegre jogosult, mely előleget megrendelő 2022. április 08. napján átutalt a Vállalkozónak. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az előleget megkapta.*
- b. *Vállalkozó jogosult bruttó 16.258.377,- Ft (12.801.872,- + Áfa), azaz tizenhatmillió-kétszázötvennyolcezer-háromszázhetvenhét forint összegről részszámlát kiállítani és benyújtani Megrendelő részére.*
- c. *Megrendelő a Vállalkozói díjból fennmaradó összeget, bruttó 5.905.879,- Ft (nettó 4.650.299,- Ft + Áfa), azaz ötmillió-kilencszázötezer-nyolcszázhetvenkilenc forintot teljesítésigazolás és végszámla ellenében fizet meg a Vállalkozó részére.*
5. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.
6. Jelen szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba.
7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a vállalkozási szerződésre irányadó szabályai, az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
8. A Felek vállalják, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy jelen szerződéssel összefüggésben felmerült vitákat békésen rendezzék. Békés rendezés hiányában - hatáskörtől függően - kikötik a Szolnoki Járásbíróság és a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. Jelen szerződésből 5 eredeti példány készül, melyből 4 eredeti példányt a Megrendelő és 1 eredeti példányt a Vállalkozó kap. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával 1 eredeti példány szerződést átvett.

Jelen megállapodást a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Martfű, 2022. június 20.

Vállalkozó

Ulviczki András
egyéni vállalkozó

Megrendelő
Martfű Város Önkormányzata

Dr. Papp Antal
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Martfű, 2022. június 17.

Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezető
Martfűi Polgármesteri Hivatal

ellenjegyzem:
Martfű, 2022. június 17.

Szász Éva
jegyző
Martfűi Polgármesteri Hivatal

1. melléklete a 2022. június 20. napján kelt vállalkozási szerződésnek

Dísztó:	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Tófólia EPDM, BTL, 24A	1720	m ²	1 900 Ft	513 Ft	2 413 Ft	3 268 000 Ft	882 360 Ft	4 150 360 Ft
Geotextil 400gr /m ²	2500	m ²	350 Ft	95 Ft	445 Ft	875 000 Ft	236 250 Ft	1 111 250 Ft
Vízinövények, díszhalak összes költsége	150	db	1 312 Ft	354 Ft	1 666 Ft	196 800 Ft	53 136 Ft	249 936 Ft
Új termő talaj	170	m ²	4 000 Ft	1 080 Ft	5 080 Ft	680 000 Ft	183 600 Ft	863 600 Ft
Új termő talaj szállítása, 5m ³ / forduló	22	m ³	12 000 Ft	3 240 Ft	15 240 Ft	264 000 Ft	71 280 Ft	335 280 Ft
Terméskő anyagköltség	125000	kg	14 Ft	4 Ft	18 Ft	1 750 000 Ft	472 500 Ft	2 222 500 Ft
Terméskő szállítási díj	5	alkalom	175 000 Ft	47 250 Ft	222 250 Ft	875 000 Ft	236 250 Ft	1 111 250 Ft
Gépi földmunka a tópart bontása, partfal újra rézsűzése	108,5	óra	14 028 Ft	3 788 Ft	17 816 Ft	1 522 038 Ft	410 950 Ft	1 932 988 Ft
Kitermelt anyag elvitele	300	m ³	7 769 Ft	2 098 Ft	9 867 Ft	2 330 700 Ft	629 289 Ft	2 959 989 Ft
A nagy dísztó és a kis dísztó fóliázása, geotextilezésel	1	alkalom	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Gépi földmunkák felügyelete, parti növényzet betelepítése, komplett és a terméskő partfal építése, munkadíj	160	fm	15 600 Ft	4 212 Ft	19 812 Ft	2 496 000 Ft	673 920 Ft	3 169 920 Ft
A tó építés kivitelezése alatti, sérült javítandó térkő burkolat helyreállítása, (szükség szerinti újra alapozással,) újra szegélyezve	50	m ²	12 000 Ft	3 240 Ft	15 240 Ft	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
Dísztó: szökőkút új éjszakai megvilágítása, villanszerelési munkadíja és a kicsi tó megvilágítása	1	alkalom	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Nagy dísztó szökőkút cseréje (anyag+munkadíj)	1	db	237 795 Ft	64 205 Ft	302 000 Ft	237 795 Ft	64 205 Ft	302 000 Ft
Szökőkút szivattyú	1	db	188 976 Ft	51 024 Ft	240 000 Ft	188 976 Ft	51 024 Ft	240 000 Ft
Dísztó: szökőkút középső fúvóka RGB led	1	db	53 000 Ft	14 310 Ft	67 310 Ft	53 000 Ft	14 310 Ft	67 310 Ft
Dísztó: szökőkút látványelemek beépítése és beüzemelése 23 db	1	alkalom	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Összesen:			1 293 744 Ft	349 311 Ft	1 643 055 Ft	15 907 309 Ft	4 294 973 Ft	20 202 282 Ft

Díszító Szökőkút látványelem anyaglista:	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
JumpingJet Rainbow Star Set	4	db	627 235 Ft	169 353 Ft	796 588 Ft	2 508 940 Ft	677 414 Ft	3 186 354 Ft
JumpingJet Rainbow Star Add-on Set	4	db	570 097 Ft	153 926 Ft	724 023 Ft	2 280 388 Ft	615 705 Ft	2 896 093 Ft
Aquarius Universal Premium 6000 szivattyú	8	db	96 869 Ft	26 155 Ft	123 024 Ft	774 952 Ft	209 237 Ft	984 189 Ft
Aquarius Universal Premium 9000 szivattyú	1	db	124 196 Ft	33 533 Ft	157 729 Ft	124 196 Ft	33 533 Ft	157 729 Ft
Schaumsprudler 35 - 10 E Habosító fűvóka	1	db	33 370 Ft	9 010 Ft	42 380 Ft	33 370 Ft	9 010 Ft	42 380 Ft
LunAqua Power LED Set 1	1	db	81 126 Ft	21 904 Ft	103 030 Ft	81 126 Ft	21 904 Ft	103 030 Ft
Telescopic nozzle extension TE 10 K	1	db	11 793 Ft	3 184 Ft	14 977 Ft	11 793 Ft	3 184 Ft	14 977 Ft
PondJet Eco	1	db	326 653 Ft	88 196 Ft	414 849 Ft	326 653 Ft	88 196 Ft	414 849 Ft
Floating fountain illumination set RGB	1	db	255 856 Ft	69 081 Ft	324 937 Ft	255 856 Ft	69 081 Ft	324 937 Ft
LED-Floating Fountain Illumination white	1	db	193 748 Ft	52 312 Ft	246 060 Ft	193 748 Ft	52 312 Ft	246 060 Ft
PE zárható box föld alatti	8	db	29 662 Ft	8 009 Ft	37 671 Ft	237 296 Ft	64 070 Ft	301 366 Ft
Összesen:			2 350 605 Ft	634 663 Ft	2 985 268 Ft	6 828 318 Ft	1 843 646 Ft	8 671 964 Ft

Automata Öntözőrendszer	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Vízszűrő Cintropur NW400 +2db DN40 csatlakozóval	1	db	80 500 Ft	21 735 Ft	102 235 Ft	80 500 Ft	21 735 Ft	102 235 Ft
Szelepköna SUPER JUMBO (Poliext)	5	db	30 725 Ft	8 296 Ft	39 021 Ft	153 625 Ft	41 479 Ft	195 104 Ft
Műanyag golyóscsap fém belsővel BB6/4" (Iritec)	6	db	9 036 Ft	2 440 Ft	11 476 Ft	54 216 Ft	14 638 Ft	68 854 Ft
Szelepkötő Rain T-IDOM 6/4" KBB (DURA JELLEGŰ)	30	db	3 497 Ft	944 Ft	4 441 Ft	104 910 Ft	28 326 Ft	133 236 Ft
közcsavar KK 6/4"	30	db	200 Ft	54 Ft	254 Ft	6 000 Ft	1 620 Ft	7 620 Ft
bővítő betét K1"xB6/4"	31	db	487 Ft	131 Ft	618 Ft	15 097 Ft	4 076 Ft	19 173 Ft
GYK10 PE ÖSSZEKÖTŐ 32xB1" 10BAR HOLLANDI	12	db	736 Ft	199 Ft	935 Ft	8 832 Ft	2 385 Ft	11 217 Ft
Poliext gyk.könyök 32xB1" HOLLANDI	13	db	991 Ft	268 Ft	1 259 Ft	12 883 Ft	3 478 Ft	16 361 Ft
TÖMÍTŐZSINÓR 160M	4	db	3 402 Ft	919 Ft	4 321 Ft	13 608 Ft	3 674 Ft	17 282 Ft
Hunter X2-14 zónás kültéri Wi-fi-re alkalmas vezérlő	2	db	110 025 Ft	29 707 Ft	139 732 Ft	220 050 Ft	59 414 Ft	279 464 Ft
Hunter SOLAR-SYNC ET érzékelő X-CORE-hoz	2	db	45 584 Ft	12 308 Ft	57 892 Ft	91 168 Ft	24 615 Ft	115 783 Ft

Kábel: YSLY-JZ 18x05	300	db	818 Ft	221 Ft	1 039 Ft	245 400 Ft	66 258 Ft	311 658 Ft
Vízmentes csatlakozó 3M 316 FEKETE	25	db	482 Ft	130 Ft	612 Ft	12 050 Ft	3 254 Ft	15 304 Ft
Vízmentes csatlakozó DBY sárga	6	db	1 307 Ft	353 Ft	1 660 Ft	7 842 Ft	2 117 Ft	9 959 Ft
Kábel: H07RN-F 4x2 5 GUMIKÁBEL SZIVATTYÚHOZ	60	m	851 Ft	230 Ft	1 081 Ft	51 060 Ft	13 786 Ft	64 846 Ft
Hunter PGP ultra szórófej 10CM 50°-360°	117	db	6 224 Ft	1 680 Ft	7 904 Ft	728 208 Ft	196 616 Ft	924 824 Ft
Hunter szürke LA PGP fúvókakészlet	10	db	170 Ft	46 Ft	216 Ft	1 700 Ft	459 Ft	2 159 Ft
Hunter visszafolyásgátló PGP-hez	260	db	936 Ft	253 Ft	1 189 Ft	243 360 Ft	65 707 Ft	309 067 Ft
Pedrollo 4SR 6m/17 szivattyú 2.2KW 230V	1	db	235 367 Ft	63 549 Ft	298 916 Ft	235 367 Ft	63 549 Ft	298 916 Ft
40-ES KPE CSŐ P10	3306	m	745 Ft	201 Ft	946 Ft	2 462 970 Ft	665 002 Ft	3 127 972 Ft
32-ES KPE CSŐ P6	130	m	351 Ft	95 Ft	446 Ft	45 630 Ft	12 320 Ft	57 950 Ft
32-ES KPE CSŐ P10	90	m	493 Ft	133 Ft	626 Ft	44 370 Ft	11 980 Ft	56 350 Ft
Hunter PGV 151 mágnesszelep 6/4" BB átf.szab. 24V	25	db	26 097 Ft	7 046 Ft	33 143 Ft	652 425 Ft	176 155 Ft	828 580 Ft
Rain Bird nyomáscsökkentő M50 FIX 3.5BAR	3	db	6 005 Ft	1 621 Ft	7 626 Ft	18 015 Ft	4 864 Ft	22 879 Ft
Rain Bird nyomáscsökkentő M30 FIX 2.1BAR	2	db	6 005 Ft	1 621 Ft	7 626 Ft	12 010 Ft	3 243 Ft	15 253 Ft
Mp Rotator 3000 90-210°8.5m kék	18	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	58 320 Ft	15 746 Ft	74 066 Ft
Mp Rotator 3000 210-270°8.5m sárga	5	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	16 200 Ft	4 374 Ft	20 574 Ft
Mp Rotator oldalsáv 1.5x9.2 barna	51	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	165 240 Ft	44 615 Ft	209 855 Ft
Mp Rotator 3500 90-210°10m bézs	13	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	42 120 Ft	11 372 Ft	53 492 Ft
Mp Rotator 2000 90-210°5.8m fekete	109	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	353 160 Ft	95 353 Ft	448 513 Ft
Mp Rotator 3000 360°8.5m szürke	1	db	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft	3 240 Ft	875 Ft	4 115 Ft
Csepegtető cső 20MM 4L/Ó	400	db	209 Ft	56 Ft	265 Ft	83 600 Ft	22 572 Ft	106 172 Ft
Hunter PRO-SPRAY szórófej 10CM	188	db	1 179 Ft	318 Ft	1 497 Ft	221 652 Ft	59 846 Ft	281 498 Ft
50-ES KPE cső P10 50m v. 100m	100	m	691 Ft	187 Ft	878 Ft	69 100 Ft	18 657 Ft	87 757 Ft
poliext gyk. T-idom 3x32	7	db	1 215 Ft	328 Ft	1 543 Ft	8 505 Ft	2 296 Ft	10 801 Ft
Irritec gyk.végzáró 32	2	db	491 Ft	133 Ft	624 Ft	982 Ft	265 Ft	1 247 Ft
Irritec végdugó 20 kúpos	4	db	161 Ft	43 Ft	204 Ft	644 Ft	174 Ft	818 Ft
Irritec T idom 3x20 kúpos	8	db	460 Ft	124 Ft	584 Ft	3 680 Ft	994 Ft	4 674 Ft
Irritec könyök 20x20 kúpos	40	db	325 Ft	88 Ft	413 Ft	13 000 Ft	3 510 Ft	16 510 Ft
Irritec megfűrés idom 32xB3/4"	4	db	379 Ft	102 Ft	481 Ft	1 516 Ft	409 Ft	1 925 Ft
Irritec csap 20xK3/4" szorítóanyás	2	db	351 Ft	95 Ft	446 Ft	702 Ft	190 Ft	892 Ft
Irritec gyk.összekötő 32xK3/4"	2	db	603 Ft	163 Ft	766 Ft	1 206 Ft	326 Ft	1 532 Ft
Irritec kúpos egyenes csatl. 20xK3/4"	4	db	177 Ft	48 Ft	225 Ft	708 Ft	191 Ft	899 Ft

4BAR								
Megfűrés idom PE 40xB3/4" 10BAR	272	db	<i>678 Ft</i>	<i>183 Ft</i>	<i>861 Ft</i>	<i>184 416 Ft</i>	<i>49 792 Ft</i>	<i>234 208 Ft</i>
16-os-szórófej bekötő cső	303	db	<i>184 Ft</i>	<i>50 Ft</i>	<i>234 Ft</i>	<i>55 752 Ft</i>	<i>15 053 Ft</i>	<i>70 805 Ft</i>
Irritec bekötő könyök 3/4"	376	db	<i>140 Ft</i>	<i>38 Ft</i>	<i>178 Ft</i>	<i>52 640 Ft</i>	<i>14 213 Ft</i>	<i>66 853 Ft</i>
Irritec gyk.összekötő 40xB1"	20	db	<i>930 Ft</i>	<i>251 Ft</i>	<i>1 181 Ft</i>	<i>18 600 Ft</i>	<i>5 022 Ft</i>	<i>23 622 Ft</i>
Irritec menetes betét K1"xB3/4"	20	db	<i>131 Ft</i>	<i>35 Ft</i>	<i>166 Ft</i>	<i>2 620 Ft</i>	<i>707 Ft</i>	<i>3 327 Ft</i>
Rain Bird SBE-075 bekötő könyök 3/4"	27	db	<i>170 Ft</i>	<i>46 Ft</i>	<i>216 Ft</i>	<i>4 590 Ft</i>	<i>1 239 Ft</i>	<i>5 829 Ft</i>
Irritec bekötő könyök 1/2"	188	db	<i>140 Ft</i>	<i>38 Ft</i>	<i>178 Ft</i>	<i>26 320 Ft</i>	<i>7 106 Ft</i>	<i>33 426 Ft</i>
Irritec megfűrés idom 32xB1/2"	6	db	<i>389 Ft</i>	<i>105 Ft</i>	<i>494 Ft</i>	<i>2 334 Ft</i>	<i>630 Ft</i>	<i>2 964 Ft</i>
Rain Bird SBE-050 bekötő könyök 1/2"	7	db	<i>170 Ft</i>	<i>46 Ft</i>	<i>216 Ft</i>	<i>1 190 Ft</i>	<i>321 Ft</i>	<i>1 511 Ft</i>
Kötél PE fonatolt 08	120	db	<i>251 Ft</i>	<i>68 Ft</i>	<i>319 Ft</i>	<i>30 120 Ft</i>	<i>8 132 Ft</i>	<i>38 252 Ft</i>
Poliext gyk.könyök 32xB1/2" 10BAR	1	db	<i>589 Ft</i>	<i>159 Ft</i>	<i>748 Ft</i>	<i>589 Ft</i>	<i>159 Ft</i>	<i>748 Ft</i>
Frekvenciaváltó a szivattyúhoz Trevitech TP6	1	db	<i>299 592 Ft</i>	<i>80 890 Ft</i>	<i>380 482 Ft</i>	<i>299 592 Ft</i>	<i>80 890 Ft</i>	<i>380 482 Ft</i>
Összesen:			<i>900 079 Ft</i>	<i>243 021 Ft</i>	<i>1 143 100 Ft</i>	<i>7 243 634 Ft</i>	<i>1 955 781 Ft</i>	<i>9 199 415 Ft</i>

Munkadíjfajta	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Díszburkolat bontás és helyreállítás becsült terület	45	m ²	10 000 Ft	<i>2 700 Ft</i>	<i>12 700 Ft</i>	450 000 Ft	<i>121 500 Ft</i>	<i>571 500 Ft</i>
Öntözőrendszer telepítési szerelése	1	alkalom	2 800 000 Ft	<i>756 000 Ft</i>	<i>3 556 000 Ft</i>	2 800 000 Ft	<i>756 000 Ft</i>	<i>3 556 000 Ft</i>
Öntözőrendszer tervezési díj	1	alkalom	150 000 Ft	<i>40 500 Ft</i>	<i>190 500 Ft</i>	150 000 Ft	<i>40 500 Ft</i>	<i>190 500 Ft</i>
Kút tervezési díja	1	alkalom	250 000 Ft	<i>67 500 Ft</i>	<i>317 500 Ft</i>	250 000 Ft	<i>67 500 Ft</i>	<i>317 500 Ft</i>
Kútfúrás munkadíja és anyagköltsége kb.60m mélység	60	fm	23 000 Ft	6 210 Ft	29 210 Ft	1 380 000 Ft	372 600 Ft	1 752 600 Ft
Kútna gödör, gépi ásása kitermelt anyag elvitele 4 munkaóra, 2 fuvar	1	alkalom	80 000 Ft	<i>21 600 Ft</i>	101 600 Ft	80 000 Ft	<i>21 600 Ft</i>	<i>101 600 Ft</i>
Kútna műanyag PE tartály 4m ³	1	db	399 000 Ft	107 730 Ft	506 730 Ft	399 000 Ft	107 730 Ft	506 730 Ft
Öntözőrendszer árok kiásása, és burkolatok alá és átásása-átfúrása gépi és kézi erővel (munkaárok mélysége, 25cm x 40-50 cm)	2300	fm	<i>1 800 Ft</i>	486 Ft	<i>2 286 Ft</i>	4 140 000 Ft	<i>1 117 800 Ft</i>	<i>5 257 800 Ft</i>
Díszító szökőkút új látványelemek villanszerelési munkálatai	3	db	<i>16 667 Ft</i>	<i>4 500 Ft</i>	<i>21 167 Ft</i>	<i>50 001 Ft</i>	<i>13 500 Ft</i>	<i>63 501 Ft</i>
Összesen:			<i>3 730 467 Ft</i>	<i>1 007 226 Ft</i>	<i>4 737 693 Ft</i>	<i>9 699 001 Ft</i>	<i>2 618 730 Ft</i>	<i>12 317 731 Ft</i>

<i>Díztó Szökőkút új látványelem anyaglista</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Egység</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>27 %-os ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó ár (Ft)</i>	<i>Nettó (Ft)</i>	<i>27 %-os ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó (Ft)</i>
<i>JumpingJet Rainbow Star Set vízjáték</i>	<i>2</i>	<i>db</i>	<i>689 764 Ft</i>	<i>186 236 Ft</i>	<i>876 000 Ft</i>	<i>1 379 528 Ft</i>	<i>372 473 Ft</i>	<i>1 752 001 Ft</i>
<i>JumpingJet Rainbow Star Set bővítő</i>	<i>1</i>	<i>db</i>	<i>626 772 Ft</i>	<i>169 228 Ft</i>	<i>796 000 Ft</i>	<i>626 772 Ft</i>	<i>169 228 Ft</i>	<i>796 000 Ft</i>
Összesen:			<i>1 316 536 Ft</i>	<i>355 465 Ft</i>	<i>1 672 001 Ft</i>	<i>2 006 300 Ft</i>	<i>541 701 Ft</i>	<i>2 548 001 Ft</i>

Árajánlat összesítése:	Nettó egységár (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó (Ft)	27 %-os ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Díztó összesen:	<i>1 293 744 Ft</i>	<i>349 311 Ft</i>	<i>1 643 055 Ft</i>	<i>15 907 309 Ft</i>	<i>4 294 973 Ft</i>	<i>20 202 282 Ft</i>
Díztó Szökőkút látványelem anyaglista összesen:	<i>1 768 096 Ft</i>	<i>477 386 Ft</i>	<i>2 245 482 Ft</i>	<i>6 245 809 Ft</i>	<i>1 686 368 Ft</i>	<i>7 932 177 Ft</i>
Automata Öntözőrendszer összesen:	<i>900 079 Ft</i>	<i>243 021 Ft</i>	<i>1 143 100 Ft</i>	<i>7 243 634 Ft</i>	<i>1 955 781 Ft</i>	<i>9 199 415 Ft</i>
Munkadíjfajta összesen:	<i>3 730 467 Ft</i>	<i>1 007 226 Ft</i>	<i>4 737 693 Ft</i>	<i>9 699 001 Ft</i>	<i>2 618 730 Ft</i>	<i>12 317 731 Ft</i>
<i>Díztó Szökőkút új látványelem anyaglista összesen:</i>	<i>1 316 536 Ft</i>	<i>355 465 Ft</i>	<i>1 672 001 Ft</i>	<i>2 006 300 Ft</i>	<i>541 701 Ft</i>	<i>2 548 001 Ft</i>
Összesen:	<i>9 008 922 Ft</i>	<i>2 432 409 Ft</i>	<i>11 441 331 Ft</i>	<i>41 102 053 Ft</i>	<i>11 097 554 Ft</i>	<i>52 199 607 Ft</i>